

Note trimestrielle: Projet « Renforcement de la résilience des populations déplacées par l’instabilité au Nord du Mali »

Résumé:

Le projet « Renforcement de la résilience des populations déplacées par l’instabilité au Nord du Mali » est un projet régional lancé par le HCR et financé par le Fonds Fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique en 2017 pour une durée de 3 ans (juillet 2017 – juin 2020), au Niger, Mali, Mauritanie et Burkina Faso. Le projet a pour but de renforcer la résilience des populations déplacées par l’instabilité au Nord du Mali, de soutenir la coexistence pacifique entre les communautés dans les pays d’asile et de faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés qui le souhaitent.

Le projet contribuera à la réduction des facteurs d’instabilité et de vulnérabilité à travers la création d’opportunités socio-économiques pour les populations déplacées et leurs communautés d’accueil tout en facilitant la réintégration des réfugiés rapatriés dans leur zone d’origine.

Au Niger, le projet contribuera à faciliter l’intégration socio-économique des réfugiés maliens dans les services publics nigériens tout en assurant l’accompagnement vers l’autosuffisance et le maintien de la cohésion sociale avec les communautés hôtes.

Cibles à atteindre au Niger (d’ici juin 2020):

- 1) 3,000 ménages attestent que leur situation socio-économique s’est améliorée au cours de l’intervention ;
- 2) 8,000 ménages sont assistés par la modalité cash ;
- 3) 3,000 activités formelles ou informelles sont créées ou renforcées ;
- 4) 58,035 réfugiés sont totalement reversés dans les mécanismes nationaux de provision des services (hydraulique, éducation, santé);
- 5) 14 infrastructures et services sociaux de base sont renforcés pour les réfugiés et hôtes ;
- 6) 17,048 réfugiés choisissent et bénéficient d’une assistance pour le rapatriement volontaire.

Dates clefs:

- 4 opérations de rapatriement volontaire ont été organisées dans la période concernée pour un total de 2.757 : 498 réfugiés de la Zone d’Accueil des réfugiés d’Intikane en octobre, 566 du camp de Tabareybarey en novembre, 913 du camp de Mangaize et 780 du camp d’Abala en décembre.

Partenariats et Coordination:

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le HCR travaille avec 3 partenaires de mise en œuvre (APBE, ADES, et ADKOUL) et le Ministère de l’Intérieur à travers la Commission Nationale d’Eligibilité (CNE).

Les autorités tant au niveau national que local jouent un rôle central dans la mise en œuvre des interventions notamment celles visant l’intégration des camps/zones d’accueil dans leurs territoires hôtes. Les activités en lien avec ce volet se greffent aux plans de développement régionaux et communaux existants, dont la mise en œuvre est sous la tutelle des Conseils régionaux, des Directions techniques régionales et des Communes.

Des synergies importantes se développent autour du projet:

- avec la Banque mondiale à travers le financement IDA 18 (Projet d’Appui aux Réfugiés et Communautés Hôtes – PARCA), dont les premières activités devraient se réaliser au cours du second semestre 2019.

- avec la GIZ (coopération allemande) avec qui l’UNHCR a signé en novembre 2018 un contrat visant l’accélération de la fermeture des camps maliens sur le modèle lotissement/construction de logements sociaux.

- **6,026** candidats restants enregistrés par le HCR au retour volontaire à fin 2018
- **4,605** réfugiés rapatriés au Mali depuis le début du projet
- **20,000** réfugiés maliens ont été touchés par des séances de sensibilisation sur le rapatriement volontaire et les zones de retour en 2018
- **758 bénéficiaires** formés aux métiers porteurs (artisanat, embouche, transformation produits laitiers)
- **3 CSI de type II** sont en cours de construction à Abala, Ayorou et Intikane

Progrès: (Voir les chiffres clefs)

Les communes jouent un rôle actif dans le processus d'intégration socio-économique des réfugiés au sein des services étatiques, notamment à travers la mise à disposition des terrains pour les CSI et les écoles prévus dans le cadre de ce projet.

Il est important de relever que concernant les CSI de type 2 d'Abala et Ayorou, les constructions se réalisent sur les lotissements développés dans le cadre du processus de sortie des camps des réfugiés maliens.

Les progrès des constructions des 3 CSI de type II sont visibles:

- **Abala** : Les travaux sont à mi-parcours.
- **Ayorou** : La construction des différents bâtiments est à hauteur de pente.
- **Intikane** : La construction des bâtiments pour transformer le centre de santé en CSI de type II est à son dernier stade.



Site de construction du CSI de type II d'Abala (gauche) et Site de transformation du centre de santé en CSI de type II d'Intikane (droite)

Assistance au rapatriement volontaire :

Plus de 10.000 réfugiés se sont inscrits sur les listes pour un départ volontaire au Mali en début d'année 2018. Au 31 décembre, ils sont 4,605 à avoir été rapatriés au Mali depuis le début du projet (juillet 2017). Sur la période en cours, ils sont 2,757 à avoir été rapatriés.



Opération de sensibilisation au rapatriement volontaire dans la Zone D'accueil des Réfugiés (ZAR) d'Intikane, et enregistrement des réfugiés recevant l'appui au transport de retour après avoir signé leurs formulaires de rapatriement

Défis:

La situation sécuritaire dans la région de Tillabéri continue de se dégrader impactant fortement sur le tissu socio-économique et les opportunités économiques des terroirs d'accueil des réfugiés.

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne, dans le cadre du Fonds Fiduciaire d'urgence pour l'Afrique

[\(EUTF\)](#)

