

***Compte rendu de la réunion de coordination des acteurs
Intervenant dans l'assistance aux réfugiés
Dori le 9 mai 2012***

Une réunion de coordination s'est tenue dans les locaux du bureau de terrain du HCR à Dori, ce jour, le 09/05/2012 avec tous les acteurs humanitaires intervenant dans la région du Sahel en faveur des réfugiés maliens établis au Burkina. Cette rencontre hebdomadaire avait pour objet de faire le point sur les différentes activités menées sur les sites, de coordonner les initiatives planifiées et d'en proposer des améliorations.

Au cours de la rencontre, le Chef d'équipe du HCR a d'abord fait une présentation sur le développement de la mission en ses différents volets. A sa suite, les partenaires présents (dont liste en annexe) ont tour à tour apporté des compléments d'information dans les secteurs relevant de leurs compétences respectives.

PROTECTION

Cinq (05) sites officiels attribués par le gouvernement pour l'installation des réfugiés avec les nouveaux chiffres de planification suivants :

- Fererio avec une capacité de 20 000 personnes
- Mentao avec une capacité de 15 000 personnes
- Gandafabou avec une capacité de 10 000 personnes
- Damba avec une capacité de 10 000 personnes
- Goudebo avec une capacité de 5 000 personnes
- Un nouveau site a été ouvert dans la région Ouest : SAGNNIONIOGO

ENREGISTREMENT

- 56 664 réfugiés ont été enregistrés par l'UNHCR en collaboration avec le gouvernement à la date du 30 avril 2012 dont 53 909 pour la région du Sahel soit 95,14%
- 1 369 nouveaux ménages sont en cours d'enregistrement

WASH

- Tous les sites enregistrent d'importants gaps en matière d'eau hygiène et assainissement (confère annexe)
- UNHCR a réalisé 2 forages : 1 à Damba et 1 à Mentao
- HELP a réhabilité 3 forages à Fererio
- Croix Rouge a réalisé 60 latrines et 14 douches à Mentao
- OXFAM a réalisé 36 latrines à Damba

ABRIS

- 1 973 Tentes installées par UNHCR
- 1 200 abris communautaires planifiés par HELP
- 100 cases communautaires en cours d'exécution (HCR)
- 50 hangars communautaires (pour les nouveaux arrivants)
- 5 centres de distribution planifiés (2 livrés)

- Besoins: 9 826 tentes ou cases communautaires sachant que les réfugiés souhaitent les cases communautaires.

EDUCATION

Aucune activité n'a été réalisée dans ce domaine. Mais en prévision, on peut retenir :

- Réhabilitation de trois écoles (Goudebo, Fererio, Mentao) par UNHCR.
- Plastic sheets UNICEF disponibles pour la mise en place d'écoles dans les sites
- Suivi et prise en charge des élèves en collaboration (Service Communautaire UNHCR/PLAN BKF) avec le MENA
- UNICEF prévoit équiper les écoles en matériels didactiques et en kits scolaires

DISTRIBUTION

- Le PAM en partenariat avec la Croix Rouge a entamé la distribution des vivres dans le Soum et l'approvisionnement des sites de l'Oudalan
- Ration du PAM : 15 jours
- Panier du PAM : riz, haricot, huile, CSB (farine enrichie pour enfants) et bientôt le sel
- PAM prévoit installer des Rab Hall dans les sites et un point de ravitaillement avancé à Deou afin de faire face aux difficultés qui pourraient surgir pendant la saison pluvieuse
- L'UNHCR et le PAM restent ouverts pour toute donation
- A compter du 12 mai, UNHCR devra mettre à la disposition du PAM et des autres partenaires qui le souhaitent, les listes de distribution avec statistiques à jour par site

ELEVAGE

- 35 000 têtes de bétail suivi par la FAO/Etat
- Besoins urgents en alimentation dans les deux provinces

SANTE

Des sous accord sont en cours d'élaboration qui devraient lier le HCR aux partenaires suivants :

- Médecin Du Monde dans le Soum
- Médecins Sans Frontières dans l'Oudalan
- les Districts médicaux des zones abritant les réfugiés pour leur prise en charge en cas de transfert

ENVIRONNEMENT

- L'UNHCR est à la recherche d'un partenaire dans ce domaine
- CORESUR s'inquiète de la pression exercée sur l'environnement.

Dans le but d'améliorer l'efficacité de l'assistance, des recommandations ont été faites :

A l'endroit du Gouvernement :

- Baliser les voies d'accès des sites de la province de l'Oudalan
- Envoyer un courrier officiel à toutes les structures étatiques et ONG susceptibles d'intervenir dans l'assistance aux réfugiés pour les inviter à prendre contact avec l'UNHCR à toutes fins utiles.

- Définir clairement les modalités de l'assistance, sensibiliser les réfugiés et les inviter à rejoindre les cinq sites officiels

A l'endroit des partenaires

- Elaborer un plan d'action pour toute intervention et le partager au HCR pour une bonne coordination,
- Veiller au respect des délais prévus dans les plans d'action,
- Respecter le plan de mise en œuvre des activités surtout dans le domaine du Wash et des abris afin de permettre la relocalisation des réfugiés.

Avant de lever la séance, le Chef d'équipe a remercié l'ensemble des participants et les invité à poursuivre les efforts jusque là entrepris au service des réfugiés.

Pour l'UNHCR
R. Maxim ZOUNGRANA
Program Assistant

Annexe

Etat des Gaps dans le volet WASH

Fererio

Capacité du site 20 000 pers

- 0 latrine réalisée sur 300 planifiées (CRS/HELP)
- 0 douche réalisée sur une 200 planifiées (CRS/HELP)
- 6 forages réhabilités et 5 planifiés
- Les fouilles sont en cours

Commentaires

Pour 20 000 personnes, le besoin en eau potable est de 400 m³, le **Gap** est de **260 m³ jour** soit **6 forages** (dépendant des débits), besoin en latrines et douches: 300/**500** latrines (40 pers/latr) et 200/**400** douches (50 pers/dch)
Gap: latrines 200, douches 200

Mentao

Capacité du site 15 000 pers

- 58 latrines réalisées sur 260 + 2 VIP planifiées (Croix Rouge/OXFAM/PLAN BKF)
- 30 douches réalisées sur 180 planifiées (Croix Rouge/OXFAM/PLAN BKF)
- 3 forages réhabilités, 1 réalisé sur 7 planifiées

Commentaire

300 m³ par jr, le **Gap** est de **251 m³** soit **7 nouveaux forages** (dépendant des débits), **Gap** en latrines et douches: **217** latrines (40 pers/latr) et **170** douches (50 pers/dch)

Damba

Capacité du site 10 000 pers

- 36 latrines réalisées sur 190 + 2 VIP planifiées (OXFAM/PLAN BKF)
- 0 douche réalisée sur 120 planifiées (OXFAM/PLAN BKF)
- 2 forages réalisés (UNHCR) sur 6 planifiés

Commentaires

200 m³ par jr, le **Gap** est de **155 m³** soit **3** nouveaux forages (dépendant des débits), **Gap** en latrines et douches: **60** latrines (40 pers/latr) et **80** douches (50 pers/dch)

Goudebo

Capacité du site 5 000 pers

- 0 latrines réalisées sur 0 planifié
- 0 douche réalisée sur 0 planifié
- 0 forages réalisé sur 2 planifiés (OXFAM)

Commentaires

le **Gap** est de **200 m³ jr** soit **5** nouveaux forages (dépendant des débits), besoin en latrines et douches: **125** latrines (40 pers/latr) et **100** douches (50 pers/dch)

Gandafabou

Capacité du site 10 000 pers

- 0 latrine réalisée sur 150 planifiées (PLAN BKF)
- 0 douche réalisée sur 150 planifiées (PLAN BKF)
- 3 forages réalisés sur 5 planifiés (HCR, PLAN BKF)

Commentaires

200 m³ par jr, le **Gap** est de **170 m³** soit **6** nouveaux forages (dépendant des débits), **Gap** en latrines et douches: **100** latrines (40 pers/latr) et **50** douches (50 pers/dch)

Liste de presence

N	NOM	Prenom	Fonction	Tel	E-mail
1	DIALLO	Ismael	Chef de projet HELP	79151574	igdiallo2000@yahoo.fr
2	SOME Maxime	DRAH		70601870	-
3	KONE	Dramane	Plan BF	75999635	dramane.kone@pan-international.org
4	GANAME	Yasseya	DGRE	70324375	yass_gan@yahoo.fr
5	SANFO	Amadou	CONAREF	70244128	-
6	DA SILVA	Marie Joe	UNHCR	75734233	dasilvam@unhcr.org
7	KOUROUMA	Fatta	UNHCR	74078661	kourouma@unhcr.org
8	MUHIMA	Janvier	PAM	77882278	janvier.muhiba@wfp.org
9	TRAORE	Abdarhamane	HOPE'87	70204943	hope87@fasonet.bf
10	YAMEOGO	Emeline	CICR	70756494	emioboul@yahoo.fr
11	SHAUN	Scales	NRC	66060353	shaun.scale@nrc.no
12	TOURE	Ousmane	NRC	76974774	toure_301258@yahoo.fr
13	JEPSAR	Christian	NRC		christian.jepser@nrc.lk
14	GHADA	Ajami	NRC	66060354	ghada.adjami@nrc.no
15	ZORAN	Filipovic	NRC	66060356	zoran.filipovic@nrc.no
16	Ehis	Aller	NRC	66060351	rosa@nrc.no
17	GAHIMBAZE	Laetitia	PAM	66000551	laetitia.gahimbaze@wfp.org
18	TOU	Abdoulaye	HOPE'87	70232485	atouzfr@yahoo.fr
19	TRAORE	Mamadou	Consultan HOPE'87	76408500	traoremamadous@yahoo.fr
20	FERRETI	Dominique	Emergency coordinator/PAM	76690420	dominique.ferreti@wfp.org
21	DIALLO	Hamdiata	UNHCR/wash	75514259	dialloha@unhcr.org
22	Abbe SAWADOGO	Bertrand	OCADES/Dori	70734358	bertsaw@yahoo.fr
23	GRAFF	Vincent	CARITAS Autriche	77678624	
24	DIALLO	Hamidou	OCADES/Dori	71525159	sabasdiallo@yahoo.fr
25	OUEDRAOGO	Salifou	Ordre de Malte/France	79001717	salifoustallion@gmail.com
26	OUEDRAOGO	Ambroise	Ordre de Malte/France	76373778	
27	NARE	Jean Joel	UNHCR	70059853	narej@unhcr.org
28	KONE	Abderamane	UNHCR	77129402	konea@unhcr.org
29	ZOUNGRANA	R. Maxim	UNHCR	70648060	zoungran@unhcr.org
30	ZOUNGRANA	Ines	Croix Rouge Burkinabe	78080890	zoungranaines@yahoo.fr
31	BAMBARA	P. Eric	Croix Rouge Burkinabe	76648184/ 70771973	baeric2002@yahoo.fr
32	TILATE	Kayaba Hamed	Qatar Charity	71125200	tilatelg@yahoo.fr
33	KONATE	Dramane	Qatar Charity	76685457	konatedramane2004@yahoo.fr
34	DEMBELE	Moumouni	Qatar Charity	76039241	
35	KABORE	Damien	CRS	70362436	damien.kabore@crs.org