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NIGER PROJET KALLO TCHIDANIWO A DIFFA 2017 - 2022  

 

MOTS CLES: Construction, Coexistence Pacifique, Logements Sociaux, Résilience, Accès à l'Eau, Transition au Développement.

BENEFICAIRES
DU PROJET

650.000
dont 315,000 en situation de déplacement
(Réfugiés, IDPs, Retournés)

LOCALISATION DU
PROJET   

 

 

ANCSB, APBE, CISP, COOPI,
Autorités Nigériennes.

  

25.200
 

personnes 

 

 

   

EXPERIENCES
ACQUISES

 COUT DU PROJET
URBANISATION

12.95 million EUR
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30 Avril 2018:  Forma�on des 40 premiers Juin 2018
Construc�on de 10 maisons
 témoins

Mars_Mai 2020  
COVID19 et retard accusé et
1e demande d’extension du projet 
de plus d’une année

1 2 3

FORMATION MISE EN OEUVRE

CRISE 2012

TI
M

E
LI

N
E

20222018

TAHOUA ZINDER
DIFFA

TILLABERI

MARADI

NIGERIA

MALI

ALGERIA

TCHAD

BURKINA FASO

BENIN

AGADEZ

TAHOUA

TILLABERI
ZINDER

DIFFA

DOSSO

NIAMEY

LYBIA

PARTENAIRES 

Guesskerou, Maine-Soroa, 
N’Guigmi, Kablewa, Toumour.

7 communes

HABITATS ET
INFRASTRUCTURES

MARADI

Finane Par:

Union Europénne

Communes du Projet

3.600 maisons à construire

POPULATION
CIBLEE

habitants

 
42.000 personnes ayant accès au foncier pour le logement  et à l’eau potable; 

7

fabrica�on des briques ISSB.

SOMMAIRE DU PROJET

infrastructures d'accès à l'eau à construire ou à améliorer; 

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS DU PROJET
Opportunités d’emploi aux jeunes  (environ 6.466) pour réduire l’attrait vers les 
groupes armés.

Vente des parcelles ouvrant ainsi la voie à des opportunités pour les projets 
d’investissements des communes.

Synergie avec les partenaires de développement.

Opérationnalisation du nexus humanitaire-développement à travers le 

s sites.

Opérationnalisation du Nexus Humanitaire-Développement.

1.

2.

3.

4.

 

Pour plus d’informations, contacter  Yonoudjoum M. (monodjom@unhcr.org)  et  Roger HOLLO (hollo@unhcr.org).

 

31 decembre 2022

Le Projet Kallo TCHIDANIWO est mis en œuvre conjointement par le HCR et les autorités du Niger. Il est orienté vers la résilience institutionnelle et communautaire. 

Il vise à : 

>appuyer les communes à forte concentration de population à réaliser des projets de lotissement pour assurer l’accès au foncier et à l’eau; 

>assurer l’accès aux logements sociaux pour 4,000 ménages;

>utiliser le secteur de la construction pour créer des opportunités d’emploi pour les communautés

>renforcer les capacités des communes leur permettant ainsi de réaliser des investissements via la mobilisation de ressources internes issues de la vente des 

parcelles.

2020

4

jeunes de Diffa dans la technique de
4 Juin - Juillet 2020

Attaques sur les infrastructures 
hydrauliques à Assaga
Inondation avec rupture de la RN1

PARTENAIRES
OPERTIONNELS

Consortium Shimodu ( ACTED, CWW, WWH & AGORA) 
Projet d’Appui aux Refugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA).

La suspension temporaire de toutes les missions des acteurs humanitaires par les autorités 
vers les sites d’interventions  ( Mars-Mai 2019 & Octobre-Novembre 2019) ;

Le 19 août 2019, le Gouvernement Nigérian a décrété la fermeture de ses frontières 
terrestres avec un certains pays voisins notamment le Niger et le Bénin (19/08/2019) ;

La pandémie à COVID-19 impactant ainsi considérablement le rythme général de mise en 
œuvre du projet ( 19 Mars2020 à nos jours) ;

Elections et installations des nouvelles autorités  communales, régionales & gouvernemen-
tales  (Décembre 2020 à Juin 2021) ;

La nouvelle vision du Gouvernement d’organiser d’ici la �n d’année 2021,le retour des 
déplacés internes vers les 300 villages d’origine  (depuis le 20 Juin2021).

DÉFIS LIÉS À LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

2021

5

6

Decembre2020 à Juin 2021 Periode 
electorale, prise de fonc�on de 
nouvelles  autorités et Phase 1 de
 retour des PDIs
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Novembre 2021- Juin 2022

 

2e demande d’extension sans cout  du projet  de plus d’une année et reorientation 
des activités vers les zones de retour des IDPs. Inondation avec  rupture de la RN1. 
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NIGER PROJET URBANISATION A DIFFA 2017-2019 

50.263 personnes ayant un accès amélioré à l'eau

UNHCR NIGER, SOUS DELEGATION DIFFA

Progrès par rapport aux objectifs

CAUEC: Comité d’Aménagement de l’Espace Urbain Comnunal ; ISSB: Interlocking Stabilized Soil Blocks

 
Pour plus d’informations, contacter   Yonoudjoum M. (monodjom@unhcr.or) et  Roger HOLLO (hollo@unhcr.org).

 
31 decembre 2022

29 membres de CAEUC formés et soutenus pour la gestion des 

enjeux d'urbanisation.

2.705 personnes formées à la construction selon l’approche 

ISSB (844) et sans bois (1,861).

NIGER PROJET KALLO TCHIDANIWO A DIFFA 2017 - 2022

6.466 emplois cumulés sur les chantiers dont 655 en 2022.

2.065 emplois ont été prevus par le projet. 

 

4.000 parcelles disponibles sur 6,000 .
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Le  HCR  tient à remercier chaleureusement l’Union Européenne, les autorités Nigériennes ainsi que tous ses partenaires pour leur engagement à la réussite de ce projet.

7
Infrastructures d’accès d’eau construites ou réhabilitées

2
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Cible du Projet:

Réalisé au 31 Octobre 2020 :

Perspective au 30 Juin 2021 : (Toumour et Kablewa)

 (Di�a, Assaga, Chetimari , N’Guigmi et Maine Soroa)

3.610 maisons construites  au 31 Decembre 2022

* L’infrastructure d’Assaga a été attaquée par des GANE en août 2020

Assaga
16,292

Chetimari 
6,615

Maine 
Soroa
6,741

NGuigmi
6,615

Di�a
14,000

62 jeunes formés en entrepreneuriat et 07 MicroEntreprises  créées 
et accompagnées.



UNHCR NIGER, SOUS DELEGATION DIFFA

 
Pour plus d’informations, contacter  Yonoudjum M.  (monodjom@unhcr.org) et Roger HOLLO  (hollo@unhcr.org).

 
31 decembre 2022

Le HCR tient à remercier chaleureusement l’Union Européenne, les autorités Nigériennes ainsi que tous ses partenaires pour leur engagement à la réussite de ce projet.

Statut des béné�ciaires par commune (Decembre 2022)

Niveau d’attribution et d’occupation des maisons par commune (Taux de 100%, Decembre 2022)

3610 béné�ciaires 


