


Ouverture prévue : 15 Avril 2012 *Camp de réfugiés*

Estimation des statistiques par genre et par âge basée sur le chiffre de la population planifiée



### Statistiques

Capacité du camp	15,000
Population actuelle estimée	14,000
Population planifiée	10,000

### Géographique

Coordonnées GPS	Longitude:	W 000°38.604
	Latitude:	N 14°49.533
Nombres de Zones	N/A	
Nombres de Blocks	N/A	
Centre de Réception	N/A	
Parcelle en moyenne par famille		
Distance à la frontière	40 km	

## Contexte

Le site de Fererio est aussi un ancien site qui a accueilli des réfugiés maliens dans les années 1990. Le site de Fererio est destiné à accueillir les réfugiés maliens du département de l'Oudalan qui sont éleveurs.

La population totale dans l'Oudalan est estimée à 16,000 réfugiés. 60 % des réfugiés sont éleveurs et seront installés sur le site de Fererio. Les autres 40% seront re-localisés sur le site de Goudoubo soit environ 6,000 réfugiés.

Pour ne pas perturber le processus de relocalisation, l'assistance sera divisée en 2 phases. Certaines assistances seront différées (phase 2) comme l'installation des tentes. Lorsqu'une assistance est recommandée à être différée, il sera indiqué (phase 2).

## Astuces

- Les réunions inter-agence pour la coordination auront lieu à Ouagadougou le jeudi à 15h30

## Contact

### Coordonnées HCR à Damba

Nom	Titre	Email	Mobile
	Prefet de Deou		
Wella Kouyou	Team Leader	kouyou@unhcr.org	77807233

Le HCR reconnaît avec gratitude le soutien des partenaires suivants dans Ferrerio

## Agriculture



## Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
FAO	1ere evaluation de la situation du betails	Termine
FAO & Africare	2eme evaluation de la situation du betails	Planifie
Minitere de l'elevage	Rheabilitation du forage Christine	Termine
Minitere de l'elevage & FAO	Distribution d'Intrants zootechniques et veterinaires	En Cours

## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Identification des besoins liés à l'agriculture	

## CoreReliefItems



## Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CRS	Distribution de NFI pour 200 menages	Termine
HELP & CR - BKF	Distribution de NFI	Planifie

## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Distribution de NFI	
	Fourniture de Non Food items	

## Education



## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Définition des besoins en terme d'éducation	
	Renforcement du système éducatif national	
	Suivi du secteur éducatif dans le camp	
	Fourniture du matériel scolaire	
	Recrutement des enseignants	
	Fourniture des fournitures scolaires	

## Environment



## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Identification des besoins en terme de bois de chauffe	
	Identification des activités liées a l'environnement (plantation, foyer amélioré...)	

## Food



## Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CRS	Distributions des vivres pour 4552 personnes (Fererio Inabao)- Rapport de distribution disponible	Termine
HELP & CR - BKF	Distribution de 2 000 coupons d'une valeur de 30 000 aux communautés d'accueil	Planifie
PAM	Distribution de vivres	Planifie
PAM	Distribution de vivres	Termine

## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Distribution de 15 jours de vivres pour ?? personnes 25/02/2012	
	Approvisionnement des vivres	
	Mise en place du centre de distribution	

## Health



## Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
HELP & CR - BKF	Appui au poste de santé ambulatoire	Planifié
MSF - France	Mise en place et animation du système de santé primaire	En Cours
MSF - France	Vaccination contre la rougeole, méningite et la poliomyélite	En Cours

## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Mise en place et animation du système de référence	
	Système de référence	
	Renforcement du centre de sante de reference	
	Appui aux services communautaires	
	Appui organisationnel et renforcement du personnel infirmier en poste au camp	
	Suivi des MAM dans le camp	
	Assistance psychologique	
	Provision en médicaments essentiels de l'OMS selon les quantités suivantes	
	Renforcement du centre de santé de	
	Sensibilisation et éducation (paludisme et le VIH-SIDA)	

## Livelihoods



## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Identification des activités génératrices de revenu	

## Logistics



## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Définition des besoins de stockage	
	Identification des besoins en terme de logistique	
	Construction des hangars de stockage	

## Nutrition



## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	SAM & TFP	
	Détection des cas de Malnutrition	
	PEC Malnutrition: screening hebdomadaires	
	Mise en place et animation d'un centre nutritionnel à proximité du centre de santé	
	PEC Malnutrition: screening hebdomadaires	
	MAM & SFP	
	Système de référence au centre nutritionnel	

## Protection



## Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CONAREF & UNHCR	Identification des partenaires d'assistance	
UNHCR	Formation des agents de la CONAREF a la protection dans les camps de refugies	

## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Délivrance des déclarations de naissance	
	Prise en charge de personnes a besoin spécifiques	
	Miise en place et animation de la protection de l'enfance	
	Création des différents comites	
	Identification des personnes a besoins spécifiques	
	Délivrance des actes de naissance	
	Montoring de la provision d'assistance	

## Registration



## Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CONAREF & UNHCR	Enregistrement de niveau 1 dans la province du Oudalan	Termine
CONAREF & UNHCR	Enregistrement continu de niveau 1	Planifié

## Shelter



## Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CONASUR & UNHCR	Identification du site	Termine
CONASUR & UNHCR	Définition du site	En Cours
CONASUR & UNHCR	Définition des besoins en terme d'infrastructure	En Cours
HELP & CR - BKF	Construction de 1 200 abris temporaires	Planifie

## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Officialisation du site	
	Mise à disposition des volontaires spécialisée en SHELTER et Gestion de camp	
	Mise en place du site	
	Fourniture de tentes	
	Distribution de plastic sheeting	
	Mise en place des tentes et construction des abris communautaires	
	Fourniture de plastic sheeting	

## Water\_Sanitation\_Hygiene



## Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
HELP	Rehabilitation de 3 forages	Planifie
HELP & CR - BKF	Confection de 100 poubelles	Planifie
HELP & CR - BKF	Installation de 100 latrines provisoires	Planifie
HELP & CR - BKF	Confection de 40 dispositifs de lave main	Planifie
HELP & CR - BKF	Construction de 100 aires de lavage	Planifie
HELP & CR - BKF	Construction de 100 latrines	Planifie
HELP	Creation d un reseau de distribution de 400m	Planifie
HELP & CR - BKF	Distribution de 2500 kits hygiène individuels	Planifie
HELP & CR - BKF	Installation 100 aires de séchage	Planifie
HELP & CR - BKF	Mise en place de 10 réservoirs	Planifie
HELP & CR - BKF	Construction de 100 douches provisoires	Planifie
HELP & CR - BKF	Distribution de 2500 Jerricans	Planifie
HELP & CR - BKF	Distribution de 60 000 pastilles de chlore	Planifie
HOPE87	Mise a disposition de pastille de Chlore	En Cours
MSF - France	Mise en place d'un systeme de de filtrage d'eau	En Cours
OXFAM	Rehabilitation de 3 forages	Planifie
OXFAM	Transport d'eau	Planifie
OXFAM & UNHCR	Installation d'une citerne de 30m3	

## Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Installation de latrines provisoires	
	Fourniture de latrines additionnelles	
	Installation et maintenance des latrines	
	Promotion à l'hygiène	
	Définition du système d'approvisionnement en eau potable afin de fournir 20l/jour/personne soit 60m3/jour réhabilitation de puits, pompes électrique, générateur, pompes manuelles, traitement...)	
	Transport d'eau non potable	
	Construction de latrines supplémentaires	
	Installation et maintenance du système d'approvisionnement en eau	
	50 nm3 d'eau de boisson par jour	
	Transport de l'eau (water trucking)	
	Appui à la fourniture d'eau potable par la mise à disposition d'équipement de traitement d'eau	