


Ouverture prévue : 15 Avril 2012 *Camp de réfugiés*

Estimation des statistiques par genre et par âge basée sur le chiffre de la population planifiée



Statistiques

Capacité du camp	15,000
Population actuelle estimée	14,000
Population planifiée	10,000

Géographique

Coordonnées GPS	Longitude:	W 000°38.604
	Latitude:	N 14°49.533
Nombres de Zones	N/A	
Nombres de Blocks	N/A	
Centre de Réception	N/A	
Parcelle en moyenne par famille		
Distance à la frontière	40 km	

Contexte

Le site de Fererio est aussi un ancien site qui a accueilli des réfugiés maliens dans les années 1990. Le site de Fererio est destiné à accueillir les réfugiés maliens du département de l'Oudalan qui sont éleveurs.

La population totale dans l'Oudalan est estimée à 16,000 réfugiés. 60 % des réfugiés sont éleveurs et seront installés sur le site de Fererio. Les autres 40% seront re-localisés sur le site de Goudoubo soit environ 6,000 réfugiés.

Pour ne pas perturber le processus de relocalisation, l'assistance sera divisée en 2 phases. Certaines assistances seront différées (phase 2) comme l'installation des tentes. Lorsqu'une assistance est recommandée à être différée, il sera indiqué (phase 2).

Astuces

- Les réunions inter-agence pour la coordination auront lieu à Ouagadougou le jeudi à 15h30

Contact

Coordonnées HCR à Fererio

Nom	Titre	Email	Mobile
	Prefet de Deou		
Wella Kouyou	Team Leader	kouyou@unhcr.org	77807233

Le HCR reconnaît avec gratitude le soutien des partenaires suivants dans Fererio

Agriculture



Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CRS	Rehabilitation des puisards des populations hotes; realisation d'abreuvoirs	Planifie
FAO & Africare	2eme evaluation de la situation du betails	Planifie
FAO	1ere evaluation de la situation du betails	Termine
Ministere de l'elevage & FAO	Distribution d'Intrants zootecniques et veterinaires	En Cours
Ministere de l'elevage	Rehabilitation du forage Christine	Termine

Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Identification des besoins liés à l'agriculture	

CoreReliefItems



Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CRS	Distribution de NFI pour 200 menages	Termine
CRS	Distribution de materiel d'hygiene specifiques aux femmes en age de procreer	
HELP & CR - BKF	Distribution de NFI	Planifie

Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Fourniture de Non Food items	
	Distribution de NFI	

Education



Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Fourniture des fournitures scolaires	
	Suivi du secteur éducatif dans le camp	
	Recrutement des enseignants	
	Renforcement du système éducatif national	
	Fourniture du matériel scolaire	
	Définition des besoins en terme d'éducation	

Environment



Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Identification des besoins en terme de bois de chauffe	
	Identification des activités liées a l'environnement (plantation, foyer amélioré...)	

Food



Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CRS	Distribution de 3 mois de rations seches de vivres aux refugies sur le site de Fererio	Planifie
CRS	Distributions des vivres pour 4552 personnes (Ferio Inabao)- Rapport de distribution disponible	Termine
HELP & CR - BKF	Distribution de 2 000 coupons d'une valeur de 30 000 aux communautés d'accueil	Planifie
PAM	Distribution de vivres	Planifie
PAM	Distribution de vivres	Termine

Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Mise en place du centre de distribution	
	Distribution de 15 jours de vivres pour ?? personnes 25/02/2012	
	Approvisionnement des vivres	

Health



Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
HELP & CR - BKF	Appui au poste de santé ambulatoire	Planifié
MSF - France	Mise en place et animation du système de santé primaire	En Cours
MSF - France	Vaccination contre la rougeole, méningite et la poliomyélite	En Cours

Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Suivi des MAM dans le camp	
	Appui aux services communautaires	
	Sensibilisation et éducation (paludisme et le VIH-SIDA)	
	Assistance psychologique	
	Provision en médicaments essentiels de l'OMS selon les quantités suivantes	
	Système de référence	
	Renforcement du centre de santé de	
	Renforcement du centre de santé de référence	
	Appui organisationnel et renforcement du personnel infirmier en poste au camp	
	Mise en place et animation du système de référence	

Livelihoods



Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Identification des activités génératrices de revenu	

Logistics



Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Construction des hangars de stockage	
	Définition des besoins de stockage	
	Identification des besoins en terme de logistique	

Nutrition



Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	MAM & SFP	
	Système de référence au centre nutritionnel	
	Mise en place et animation d'un centre nutritionnel à proximité du centre de santé	
	PEC Malnutrition: screening hebdomadaires	
	PEC Malnutrition: screening hebdomadaires	
	Détection des cas de Malnutrition	
	SAM & TFP	

Protection



Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CONAREF & UNHCR	Identification des partenaires d'assistance	
UNHCR	Formation des agents de la CONAREF à la protection dans les camps de réfugiés	

Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Délivrance des déclarations de naissance	
	Monitoring de la provision d'assistance	
	Prise en charge de personnes à besoin spécifiques	
	Création des différents comités	
	Délivrance des actes de naissance	
	Mise en place et animation de la protection de l'enfance	
	Identification des personnes à besoins spécifiques	

Registration



Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CONAREF & UNHCR	Enregistrement continu de niveau 1	Planifié
CONAREF & UNHCR	Enregistrement de niveau 1 dans la province du Oudalan	Termine

Shelter



Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CONASUR & UNHCR	Définition du site	En Cours
CONASUR & UNHCR	Identification du site	Termine
CONASUR & UNHCR	Définition des besoins en terme d'infrastructure	En Cours
HELP & CR - BKF	Construction de 1 200 abris temporaires	Planifie

Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Distribution de plastic sheeting	
	Mise en place des tentes et construction des abris communautaires	
	Officialisation du site	
	Fourniture de plastic sheeting	
	Mise à disposition des volontaires spécialisée en SHELTER et Gestion de camp	
	Mise en place du site	
	Fourniture de tentes	

Water_Sanitation_Hygiene



Les Activités

Acteurs	Activité	Statut
CRS	Construction de nouvelles latrines, de douches et de lave-mains a cote des latrines publique; aménagement lessive; rehabilitation des latrines de l'ecole; assainissement autour des points d'eau, construction de sècheirs d'habits.	Planifie
CRS	Mise en place d'une equipe d'hygiene pour la sensibilisation des populations sur les questions d'hygiene de	Planifie
HELP & CR - BKF	Mise en place de 10 réservoirs	Planifie
HELP & CR - BKF	Installation de 100 latrines provisoires	Planifie
HELP & CR - BKF	Construction de 100 latrines	Planifie
HELP & CR - BKF	Construction de 100 douches provisoires	Planifie
HELP & CR - BKF	Installation 100 aires de séchage	Planifie
HELP & CR - BKF	Construction de 100 aires de lavage	Planifie
HELP & CR - BKF	Distribution de 2500 Jerricans	Planifie
HELP & CR - BKF	Distribution de 60 000 pastilles de chlore	Planifie
HELP	Creation d un reseau de distribution de 400m	Planifie
HELP & CR - BKF	Confection de 40 dispositifs de lave main	Planifie
HELP & CR - BKF	Confection de 100 poubelles	Planifie
HELP	Rehabilitation de 3 forages	Planifie
HELP & CR - BKF	Distribution de 2500 kits hygiène individuels	Planifie
HOPE87	Mise a disposition de pastille de Chlore	En Cours
MSF - France	Mise en place d'un systeme de de filtrage d'eau	En Cours
OXFAM	Rehabilitation de 3 forages	Planifie
OXFAM & UNHCR	Installation d'une citerne de 30m3	
OXFAM	Transport d'eau	Planifie

Les Besoins

Acteurs	Activité	Statut
	Transport de l'eau (water trucking)	
	Transport d'eau non potable	
	Installation et maintenance du système d'approvisionnement en eau	
	Construction de latrines supplémentaires	
	Promotion à l'hygiène	
	50 nm3 d'eau de boisson par jour	
	Appui à la fourniture d'eau potable par la mise à disposition d'équipement de traitement d'eau	
	Fourniture de latrines additionnelles	
	Installation et maintenance des latrines	
	Installation de latrines provisoires	
	Définition du système d'approvisionnement en eau potable afin de fournir 20l/jour/personne soit 60m3/jour réhabilitation de puits, pompes électrique, générateur, pompes manuelles, traitement...)	