



Objectif général : Contribuer à la réduction des facteurs d'instabilité et de vulnérabilité à travers la création d'opportunités socio-économiques pour les populations déplacées et leurs communautés d'accueil tout en facilitant la réintégration des réfugiés rapatriés et déplacés retournés spontanément dans leur zone d'origine.

Durée : Juillet 2017 - Juin 2020 | No-cost extension → Juin 2021

Budget Total : 5,29M EUR

Contribution de l'UE : 4,9M EUR

Zones d'intervention : Wilaya Hodh Chargui : Moughataa de Bassikounou, Camp de réfugiés de Mbera

RÉSULTAT 1 Renforcer la capacité de résilience et d'autosuffisance de réfugiés maliens



R1.A1. Renforcement de l'accès aux activités génératrices de revenus

A1.1. Profilage socio-économique: 12.313 ménages (50.756 individus) réfugiés maliens ont été catégorisés grâce à l'exercice de profilage socio-économique mené en 2018 pour appuyer l'introduction de l'assistance ciblée prenant en compte les enjeux de protection¹

A1.2. Analyse des chaînes de valeur et analyse territoriale: Étude ayant servi pour le développement d'AGR par le HCR et de référence pour d'autres activités de moyens de subsistance dans la région²

	CIBLE	A1	A2	A3	A4
A1.3. Financement d'un total de 1.000 activités génératrices de revenus sur trois ans ³	1.000	0	352	893	993
A1.4. Appui des activités de maraîchage sur 3 ans	1.650	1.665	1.809	300	0 (cible atteinte)
A1.5. Permettre l'inscription de 200 jeunes aux formations professionnelles et fournir un kit de démarrage aux lauréats	200	0	208	256	0 (cible atteinte)

R1.A2. Programme de bourses pour les étudiants maliens

A2. Programme de bourses pour les étudiants maliens ⁴	85	0	47	75	0 (cible atteinte)
---	----	---	----	----	-----------------------



¹<https://data2.unhcr.org/en/documents/details/67994>

²<https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/65216>

³Cible initiale 1.382 AGR - révision NCE 2019

⁴Filières principales : Mathématiques et sciences informatiques, Sciences sociales et comportementales, Droit, Économie domestique, Administration commerciale et des affaires

RÉSULTAT 2

La coexistence pacifique entre populations déplacées et communautés hôtes/ locales est maintenue et un environnement de protection harmonieux est renforcé

R2.A1. Amélioration de la coexistence pacifique

A1.1. Diagnostic de l'impact des réfugiés sur la communauté hôte et projets en faveur de la communauté hôte

- Une étude⁵ réalisée permettant de faire émerger des dynamiques inclusives et locales et d'identifier les besoins en termes d'infrastructures conduisant à la mise en œuvre de projets de développement structurants autour de l'économie verte, de l'entrepreneuriat et de la construction d'infrastructures, qui sont nécessaires à la coexistence pacifique
- Construction avec l'appui et l'encadrement des stagiaires formés en R1.A1.5
 - Digue dans le village de Lemghaiss
 - Piste conventionnelle d'accès et de désenclavement du camp de Mbera
 - Centre de transformation agro-alimentaire à Fassala
 - Maison des artisans à Bassikounou
- 80 AGR et 10 PME dans les 16 villages de la communauté hôte du projet de 2020
- Amélioration des capacités techniques des entreprises et micro entreprises : membres des organisations professionnelles locales (10 réfugiés, 10 Bassikounou et 10 Fassala) formés sur la boucherie et la viande séchée ; formation de 16 maîtres d'apprentissage pour la maison des artisans de Bassikounou en travail du cuir et maroquinerie



R2.A2. Séances de sensibilisation pour encourager la gestion pacifique des conflits

- Séances de sensibilisation ayant touché plus de 5.000 réfugiés et membres de la communauté hôte
- Appui et renforcement des structures communautaires et locales dans la gestion de conflits (outils, espace de dialogue, renforcement de capacité)
- Activités de monitoring de protection dans la communauté hôte en lien avec la coexistence pacifique auprès de plus de 2.000 réfugiés et membres de la communauté hôte



RÉSULTAT 3

Les rapatriements volontaires des réfugiés maliens sont facilités en toute dignité et sécurité

	CIBLE	A1	A2	A3	A4
R3.A1. Information, documentation et distribution d'une aide financière pour le transport	3.242	415	2.327	0 (situation sécuritaire)	

Autre: Appui aux activités de sensibilisation du plan de riposte contre la COVID-19 dans la région du Hodh Chargui par la distribution de 2.250 affiches et dépliants.

⁵<https://data2.unhcr.org/en/documents/details/72635>

Défis :

- Accompagnement et appui aux AGR visant à garantir leur durabilité plus long que prévu ;
- Retards liés à la réalisation de l'étude nécessaire au développement de projets de coexistence pacifique ;
- Décalage de calendrier afin de ne pas effectuer de doublons dans la conduite de séance de sensibilisation visant à la coexistence pacifique et de proposer un projet innovant ;
- Permanence de l'instabilité au Mali ayant empêché les retours volontaires ;
- Retards causés par la COVID-19 (ciblage de l'assistance alimentaire, retard de mise en œuvre lié à l'approvisionnement et au recrutement chez les partenaires, réduction de la présence au camp de réfugié, etc.)